



Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky



Projekty OPIS v rezorte ÚGKK SR

Projekty OPIS a ÚGKK SR, aktuálny stav

Ing. Bronislava Tóthová

Riaditeľka odboru koordinácie projektov OPIS

Bratislava 6. októbra 2009



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja





Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky



OPIS a ÚGKK SR - 2 národné projekty

1. národný projekt:

Elektronické služby katastra
nehnutelností (ďalej len **ESKN**)

2. národný projekt:

Elektronické služby katastra
nehnutelností – ZB GIS (ďalej len **ZB GIS**)



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia



Čo predchádzalo vyhláseniu výziev

- máj 2008 - NKIVS schválená uznesením vlády č. 331/2008
- jún 2008 - ÚGKK SR určený ako priorita vlády v procese informatizácie verejnej správy
- jún 2008 – výber dodávateľa na štúdiu realizovateľnosti projektových zámerov rezortu v oblasti e-Governmentu(ŠR)
- júl 2008 – odovzdanie vypracovanej ŠR na SORO a RO
- august až sept. 2008 – riešenie pripomienok k ŠR zo strany SORO a RO
- sept. až október 2008 – vypracovanie KRIS
- január 2009 - vyhlásenie výzvy pre národný projekt ESKN
- máj 2009 - vyhlásenie výzvy pre národný projekt ZB GIS



Čo nasledovalo po vyhlásení výziev

- marec 2009 – začiatok procesu verejného obstarávania pre ESKN
- apríl 2009 – odovzdanie Žiadosti o NFP pre ESKN so všetkými povinnými prílohami na SORO
- apríl 2009 - začiatok procesu verejného obstarávania pre ZB GIS
- jún 2009 – schválenie Žiadosti o NFP pre ESKN
- júl 2009 – začiatok rokovania o návrhu Zmluvy o NFP medzi SORO a ÚGKK SR k projektu ESKN
- august 2009 - odovzdanie Žiadosti o NFP pre ZBGIS so všetkými povinnými prílohami na SORO
- august 2009 – odovzdanie dokumentácie verejného obstarávania k ESKN na kontrolu na SORO
- august 2009 - začiatok procesu verejného obstarávania pre podporné aktivity pre oba projekty OPIS
- september 2009 – podpísanie zmluvy o dielo s víťazom verejného obstarávania ESKN
- september 2009 – podpísanie zmluvy o NFP medzi SORO a ÚGKK SR
- október 2009 – začatie aktivít ESKN
- október 2009 – lehota na predkladanie ponúk pre ZB GIS



Čo sme plánovali v štúdiu realizovateľnosti

- Centrálny systém katastra nehnuteľností
- Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním
- Centrálna elektronická registratúrna stredisko
- Elektronická podateľňa
- Katastrálny portál – ďalší rozvoj
- Základná báza údajov pre GIS (ZB GIS) – dobudovanie
- Geoportál v súlade s INSPIRE
- Slovenská priestorová observačná služba (SK POS) – ďalší rozvoj



Čo realizáciou projektov vytvoríme

- Centrálny systém katastra nehnuteľností - áno
- Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním – pilotné riešenie
- Centrálna elektronická registratúrna stredisko – áno (skenovanie dokumentov ako pilotné riešenie)
- Elektronická podateľňa - áno
- Katastrálny portál – ďalší rozvoj
- Základná báza údajov pre GIS (ZB GIS)-dobudovanie - áno
- Geoportál v súlade s INSPIRE - nie
- Slovenská priestorová observačná služba (SK POS) – ďalší rozvoj - nie



Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky



Zameranie projektu ESKN

- Vytvorenie Centrálného systému katastra nehnuteľností
- Zriadenie Centrálného elektronického registratúrneho strediska
- Zavedenie rezortnej elektronickej podateľne
- Riešenie bezpečnosti informačného systému
- Vytvorenie rozhrania pre výmenu dát s inými IS - spoločná infraštruktúra



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia



Projekt ESKN - aktuálny stav

- Žiadosť o NFP podaná
- Žiadosť o NFP schválená
- Zmluva o NFP podpísaná
- Verejné obstarávanie ukončené
- Zmluva o dielo s víťazom verejného obstarávania podpísaná
- Dokumentácia z verejného obstarávania odovzdaná na kontrolu
- Realizácia aktivít začne po ukončení kontroly verejného obstarávania (plán začatia podľa žiadosti o NFP – **október 2009**)
- Po 36 mesiacoch od začatia realizácie aktivít by malo byť sprevádzkovaných **45** skupín elektronických služieb e-Governmentu



Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky



Zameranie projektu ZB GIS

- Zber údajov
- Spracovanie a aktualizácia údajov
- Kontrola kvality údajov
- Implementácia elektronických služieb



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja





Projekt ZB GIS – aktuálny stav

- Žiadosť o NFP podaná
- Žiadosť o NFP schválená
- Zmluva o NFP sa pripravuje
- Verejné obstarávanie po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a pred predložením ponúk
- Realizácia aktivít začne po ukončení verejného obstarávania a jeho kontroly (plán začatia podľa žiadosti o NFP – **december 2009**)
- Po 36 mesiacoch od začatia realizácie aktivít by malo byť sprevádzkovaných **33** skupín elektronických služieb e-Governmentu:
 - Zápis údajov o objektoch ZB GIS a ich vlastnostiach
 - Poskytnutie metaúdajov a priestorových údajov zo súboru objektov ZB GIS
 - Zobrazenie priestorových údajov zo súboru ZB GIS, ortofotosnímkov a digitálneho modelu terénu z územia SR
 - Transformácia súradnicového systému, projekcie údajového modelu, konverzia formátov súborov.



Ďalšie aktivity v rámci e-Governmentu

Register priestorových informácií (RPI)

- jeden zo 4 základných registrov štátu podľa NKIVS
- štúdia realizovateľnosti pripravená MŽP SR v súčinnosti s ÚGKK SR

• Pred schválením:

- výzva pre národný projekt RPI – MŽP SR
- samostatná výzva – ÚGKK SR poskytovanie služieb pre RPI

• Cieľ národného projektu **RPI**:

- vybudovať jednotný a údajovo konzistentný zdroj priestorových informácií
- popísať priestorové informácie metaúdajmi
- poskytovať priestorové informácie webovými službami (ich vyhľadávanie, zobrazovanie, ukladanie, transformovanie a spúšťanie ďalších služieb).

• ÚGKK SR ako rezort **zodpovedný** v zmysle NKIVS **za referenčné zdrojové údaje RPI**



Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky



Ďakujem za pozornosť!



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

